

PROJET

PLANNING INDICATIF POUR LA REVISION DU SAGE VILAINE

	2010												2011												2012			
	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec	1er s.	2eme s.	3eme s.	4eme s.		
Compléments état des lieux				avec bassins					v																			
Diagnostic simple : enjeux / hiérarchisation				avec bassins					v																			
Stratégie : objectifs / orientations									v																			
Déclinaison des orientations / objectifs											avec bassins																	
Rédaction du SAGE																										v		
Approbation																												
Réunions syndicats de bassin	1			2							3																	
Commissions permanentes "thématiques"								?			?																	
Commissions permanentes				?				?			?															?		
CLEs				?				?																		?		

V : validation par la CLE